



Planificación SituAr LPD:

Duración estimada: 395 días

RESUMEN

2025		2026				
OCT / NOV / DIC / ENE / FEB						
Inscripción de colaboradores						
		MAR / ABR / MAY / JUN				
		Recepción de datos				

Diseño Estudio de Prevalencia Nacional

Duración estimada: 364 días



Desglose de tareas fase final:

	Tarea Primaria	Tarea Secundaria
1/4/2025 al 30/9/2025	Diseño esquema de recolección de datos Diseño sistema back end Implementación front end y primeras pruebas	Diseño estructura BD subyacente Diseño UI / UX Correcciones y confección documentación.
Octubre 2025 1 al 31	Fase prueba 1 (beta 1) Acceso a la pagina web a testers: comienza prueba de aceptación 1	Completar documentación faltante en pagina Ajustes según feedback
Noviembre 2025 1 al 30	Fase prueba 2 (beta 2) Si pasa fase prueba 1 (si no, se demora hasta superarla) Acceso al grupo de Diplo: prueba por parte de la gente de Diplo Consolidación base de datos de colaboradores Pruebas de relevamientos (a borrarse posteriormente) Consolidación de contactos en chat de prevalencia	Completar documentación faltante en pagina Ajustes según feedback
1/12/2025 al 28/2/2026	Salida de fase beta a alfa (si paso la beta 2) Cierra inscripción de colaboradores el 28. Suma de contactos al chat de prevalencia	Actualizar listado colaboradores y mapas (gráficos) Depurar BD y resolver colisiones
1/3/2026 al 30/6/2026	Recogida de datos Comienza análisis de datos. Se otorga prórroga de ser necesario.	Actualizar listado colaboradores y mapas (gráficos) Depurar BD y resolver colisiones Prueba de reportes (Analíticos y gráficos)
1/7/2026 al 31/7/2026	Recepción de prórrogas aprobada. Cierre de recepción.	
1/8/2026 al 30/9/2026	Análisis de datos. Armado de informe y conclusiones.	